

Werkzaamheden Voorstraat Kraggenburg

Het werk in de Voorstraat is opgedeeld in 3 fasen.

Fase 1 is vanaf huisnr 38 t/m 52. Hier vervangen we het riool. Hier is de aannemer nu mee bezig. Het riool moet ook aangesloten worden op putten in de kruising Voorstraat / Zuidermeent. Hierdoor staan de hekken op de kruising. Zo snel het riool is aangesloten, wordt de weg weer dichtgestraat en verplaatsen we de hekken. Hierdoor is deze kruising zo kort mogelijk “dicht”.

Deze fase duurt tot ca. eind maart.

Fase 2 omvat de kruising Voorstraat / AJ Rennenstraat / Jacob Bruintjesstraat. Hier sluiten we het nieuwe riool (uit fase 1) aan op het bestaande riool. Hierbij is de gehele kruising afgesloten.

Deze fase duurt van midden maart tot midden april.

Fase 3 loopt vanaf de kruising Voorstraat / AJ Rennenstraat / Jacob Bruintjesstraat tot aan de kruising Voorstraat / Gerrit Klokstraat / HW Winkelstraat. Hier vervangen we de fundering van de weg en gaan we de weg opnieuw bestraten. De kruising Voorstraat/Winkelstraat blijft ten alle tijden open, die wordt niet meegenomen in dit project.

Deze fase duurt van 1^e a 2^e week april tot ca 13 mei.

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van werkbaar weer etc.